

สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก



เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการต่าง ๆ	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	200,000	-	200,000	
2	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			10,000	10,000	-	
3	โครงการอาหารกลางวัน ศพด.	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68	√	√		617,400	230,600	386,800	
4	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68		√		2,492,400	1,115,000	1,377,400	
5	โครงการอาหารเสริม(นม)	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68		√		1,194,225	598,200	596,025	
6	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68		√		60,000	58,700	1,300	
7	โครงการออกค่ายเยาวชน/ฝึกอบรม	กองการศึกษา	มี.ค.68 - ก.ย.68			√	100,000	100,000	-	
8	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศพด.	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	5,000	-	5,000	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			181,013	118,659	62,354	
10	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	-	-	-	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	4,000	-	4,000	
12	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์	สำนักปลัด	มี.ค.68 - ก.ย.68	√			20,000	19,145	855	
13	โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อและโรคระบาด	สำนักปลัด	ก.พ.68 - ก.ย.68	√			40,000	38,280	1,720	
14	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	10,000	-	10,000	
15	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			220,000	220,000	-	
16	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	มี.ค.68 - เม.ย.68	√			50,000	38,500	11,500	
17	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำนักปลัด	มี.ค.68 - เม.ย.68	√			10,000	3,474	6,526	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
18	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	5,000	-	5,000	
19	โครงการจัดสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	.		√	20,000	-	20,000	
20	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	50,000	-	50,000	
21	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	50,000	-	50,000	
22	โครงการสวัสดิการกรรับส่งนักเรียน	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	108,000	-	108,000	
23	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	50,000	-	50,000	
24	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบัว	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			20,000	20,000	-	
25	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกาขาดจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ธ.ค.67			√	10,000	-	10,000	
26	โครงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ไร้งการตั้งครมไม่พึงประสงค์	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	20,000	-	20,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
27	โครงการจัดงานเกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรม	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			40,000	30,440	9,560	
28	โครงการข้าวใหม่ปลามัน ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี สืบสานประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา	ธ.ค.67 - ก.พ.68	√			100,000	100,000	-	
29	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			100,000	-	100,000	
30	ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน	กองการศึกษา	ก.พ.68 - เม.ย.68	√			99,000	99,000	-	
31	อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานประเพณีผูกเสี่ยวและเทศกาลไหม	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ธ.ค.67			√	10,000	10,000.0	-	
32	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัว	กองการศึกษา	ต.ค.67 - ธ.ค.67	√			50,000	-	50,000	
33	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญเดือนหก	กองการศึกษา	เม.ย.68 - มิ.ย.68	√			110,000	-	110,000	
34	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	สำนักปลัด	ธ.ค.67 - ม.ค.68	√			156,000	156,000	-	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
35	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	สำนักปลัด	เม.ย.68 - มิ.ย.68	√			40,000	-	40,000	
36	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	20,000	-	20,000	
37	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			20,000	-	20,000	
38	โครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	20,000	-	20,000	
39	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			60,000	31,500	28,500	
40	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			12,142,800	6,431,100	5,711,700	
41	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			2,628,000	1,236,800	1,391,200	
42	โครงการรักและห่วงใยใส่ใจประชาชนช่วงสงกรานต์	สำนักปลัด	เม.ย.68 - เม.ย.68	√			15,000	10,560	4,440	
43	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	สำนักปลัด	มี.ค.68 - เม.ย.68	√			20,000	19,640	360	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
44	อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนขีปนาวุธภัยสวมนวกรักษ์ ๑๐๐ เปอร์เซนต์	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	10,000	-	10,000	
45	โครงการคัดกรองและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	50,000	-	50,000	
46	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	20,000	-	20,000	
47	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบ้านฝาง	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			20,000	20,000	-	
48	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	30,000	-	30,000	
49	อุดหนุนโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.a.r.e.)	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	20,000	-	20,000	
50	โครงการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	20,000	-	20,000	
51	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบะยาว	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	30,000	-	30,000	
52	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองบัว	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	30,000	-	30,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
53	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	20,000	-	20,000	
54	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			10,000	10,000	-	
55	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			20,000	16,774	3,226	
56	โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			120,000	110,488	9,512	
57	โครงการเข้าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาล	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			7,000	6,000	1,000	
58	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			200,000	-	200,000	
59	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ผู้นำท้องที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			200,000	-	200,000	
60	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	20,000	-	20,000	
61	โครงการปรองดองสมานฉันท์รักกันสามัคคี	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			20,000	-	20,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
62	โครงการเทศบาลพบประชาชน	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	20,000	-	20,000	
63	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68		√		10,939,000	-	10,939,000	
64	ก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68			√	-	-	-	
65	โครงการรื้อ คสล.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68		√		-	-	-	
66	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	สำนักปลัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	√			20,000	-	20,000	
67	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองบัว หมู่ 11 สายแยกโรงสีพ่อนุญเหลือ-สามแยกพ่อนิน แยกสวิตช์	กองช่าง	ต.ค.67 - ก.ย.68		√		200,000	-	200,000	
68	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายข้างวัด หมู่ที่ 2	กองช่าง	ต.ค.67 - ก.ย.68		√		211,000	-	211,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
69	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยเสาโทรศัพท์ - บ้านพ่อสมเดช หมู่ 8	กองช่าง	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		213,000	-	213,000	
70	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายบ้านนายเสนอ - สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5	กองช่าง	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		214,000	-	214,000	
71	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายบ้านพ่อเลื่อน - บ้านแม่ฮัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	กองช่าง	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		182,000	-	182,000	
72	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายแยกบ้านพ่อล้วน ศรีคำ หมู่ที่ 6	กองช่าง	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		172,000	-	172,000	
73	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายรอบหมู่บ้าน บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 1	กองช่าง	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		217,000	-	217,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
74	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายหลักบ้าน หมู่ที่ 9	กองช่าง	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		204,000	-	204,000	